
Er is gekozen voor een afzink

kelder waarvan de wanden in 

het werk zijn gestort.

De kelderwanden zijn zo strak 

mogelijk tegen de belendende 

gebouwen geplaatst.
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wordt het gebouw in zijn geheel onderkelderd, waarmee ruimte 
wordt gemaakt voor 14 extra hotelkamers.

Demontage
In eerste instantie zou de kelder onder de te handhaven hout-
constructie worden gebouwd, maar uiteindelijk mocht de hout-
constructie toch worden gedemonteerd en tijdelijk worden op-
geslagen tot de herbouw. Daarmee resteert nog maar één rela-
tief klein stenen bouwdeel aan de straatzijde. Ook de historische 
gevel is gehandhaafd, met daarin een toegang voor vracht- en 
werkverkeer. De hoogte daarvan is echter beperkt tot 3,84 me-
ter. Hoger kon niet zonder de bestaande gevel verder aan te 
tasten en verlagen zat er ook niet in vanwege nutsleidingen.

Damwanden ongewenst
Om de bouw van een kelder over het volledige perceelopper-
vlak mogelijk te maken, is gekozen voor afzinkkelders van MBS 
Kelderbouw. Aanbrengen van damwanden voor een traditionele 
kelder was op deze locatie om meerdere redenen niet gewenst. 

Houthandel Van de Vijsel werd halverwege de 19e eeuw geves-
tigd aan de Overtoom in Amsterdam, nabij het toenmalig nieuwe 
stadsuitbreidingsgebied Vondelbuurt. Het oorspronkelijke pand 
werd al in de 19e eeuw diverse keren uitgebreid c.q. vervangen 
en besloeg na verloop van tijd vrijwel de gehele bouwkavel van 
928 m2, aan alle zijden strak ingeklemd door de belendende 
gebouwen. De houthandel is opgeheven in 2004 en de kavel 
krijgt nu een nieuwe invulling als hotel. Omdat het oude pand is 
aangewezen als monument, blijven de voorgevel uit 1890 en de 
houtconstructie aan de binnenzijde intact. Ook de contouren van 
het gebouw blijven zoals ze waren, waarbij de oude binnen-
hoven weer open worden gemaakt. Architecte Minke Wagenaar 
erkent dat de voorgevel op zich niet heel bijzonder is. “Maar in 
de context van de zeer gevarieerde gevels aan de Overtoom 
heeft die wel een kwaliteit.”
Om een goede exploitatie als hotel mogelijk te maken, moest 
extra ruimte gevonden worden. Omdat het gebouw niet de 
hoogte in mocht en het hele perceel al bebouwd was, kon die 
ruimte alleen maar in de grond worden gevonden. Daarom 

De beganegrondvloer 

loopt verspringend af 

naar achteren toe.

Achter een historische voorgevel aan de Overtoom in Amsterdam 

wordt een hotel gebouwd met een kelder die de gehele kavel beslaat. 

Gekozen is voor een afzinkkelder waarvan de wanden en vloeren in 

vier fasen in het werk worden gestort.

Kelderbouw
tot op de grens
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Heel praktisch omdat de bouwlocatie niet bereikbaar was voor 
groot materieel. Maar uiteraard ook vanwege het risico van 
schade aan de belendingen door de negatieve kleef bij het 
aanbrengen van de damwanden. Verder zouden damwanden 
aan de bovenzijde tot 50 mm naar binnen gaan wijken door de 
gronddruk. Ook dat gaf kans op schade bij de buren. Daarbij 
was het onmogelijk om damwanden aan te brengen in de zij-
vleugel, waardoor twee hotelkamers zouden komen te vervallen.
Bouwen met afzinkkelders werd geadviseerd door Bouwadvies-
bureau Strackee, vertelt projectleider Piet Korse van Strackee. 
Strackee is al vanaf maart 2007 bij de bouwplannen betrokken 
en heeft al meerdere projecten gerealiseerd met kelderbouwer 
MBS. Afzinkkelders zijn kelders waarvan de wanden op het 
maaiveld worden geplaatst en gekoppeld, waarna de kelder van 
binnenuit wordt uitgegraven. Middels hydraulische vijzels en 
trekstangen door het hart van de wanden – gekoppeld aan trek-
ankers in de ondergrond – wordt de kelderbak tijdens het uitgra-
ven gelijkmatig naar beneden getrokken. Een staalplaat aan de 
onderzijde van de wanden werkt als een stalen voorsnijmes. Op 
deze manier blijft de kelderwand strak aansluiten op het omrin-
gende grondpakket, waardoor wegschuiven van dat pakket of 
wegspoelen van grondwater grotendeels wordt voorkomen. 
Voordeel is ook dat er geen diepe bouwkuip nodig is die een 
barrière vormt voor grondwaterstromen.

Fasering
Vanwege de beperkte toegangshoogte en manoeuvreerruimte 
is er aan de Overtoom voor gekozen om de wanden voor de 
afzinkkelder in het werk te storten, zo vertelt projectleider Vin-
cent de Wit van MBS Kelderbouw. In het werk storten betekent 
wel dat er ruimte nodig is om de bekisting te stellen. De wanden 
komen circa 500 mm naar binnen ten opzichte van de belen-
dende bebouwing. Met prefab wanden zou het mogelijk ge-
weest zijn ze vrijwel exact tegen de perceelgrenzen te plaatsen. 
Voor het aantal kamers maakt dit overigens geen verschil; wel 
heeft dit invloed op de grootte van de kamers.
Vanwege de beperkte ruimte is ook gekozen voor een gefaseer-
de bouw. Het perceel is in vier delen opgeknipt. Het eerste kel-
derdeel omvat een zijdelingse uitstulping van het perceel. De 
tweede fase omvat het achterste deel van het perceel, de derde 
fase betreft het middendeel en de vierde fase het voorste deel, 
waarbij ook het bestaande stenen bouwdeel wordt onderkel-
derd. Na elke bouwfase worden ook direct de keldervloer en het 
kelderdek aangebracht. Op het kelderdek ontstaat daardoor 
ruimte voor opslag en bouwplaatsactiviteiten.

Aflopend maaiveld
De kelderdelen hebben elk een verschillende aanlegdiepte 
vanwege het feit dat het maaiveld naar achteren toe met  
1,40 meter afloopt en de kelder in die richting steeds dieper 
komt te liggen. Om risico’s van het opbarsten van grond door 
grondwaterdruk uit te sluiten neemt de netto hoogte naar achte-
ren wel steeds verder af. De keldervloer wordt dubbel uitge-
voerd, zodat bij calamiteiten eventueel indringend regenwater 
niet rechtstreeks in de hotelkamers terechtkomt. Dit biedt tevens 
de mogelijkheid om de riolering horizontaal naar de pompput te 
verslepen.
De positionering van de scheiding tussen twee kelders is nauw 
afgestemd tussen architect en kelderbouwer. De wanden moes-
ten zowel vanuit ontwerp als vanuit constructie op de juiste plek 

1 // De gevel van de voormalige houthandel past in het gevarieerde 

gevelbeeld van de Overtoom. 2 // De doorbraak in de gevel geeft net 

voldoende toegang voor een vrachtauto. 3 // De historische gevel is 

 gestut; de houten achterbouw is gedemonteerd en wordt hergebruikt.
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1 // De kelderwand is zo dicht mogelijk tegen de perceelsgrens geplaatst. 

2 // Vides brengen licht in de kelders, die middels doorbraken in de wan-

den met elkaar verbonden zijn. 3 // Achter de historische gevel staat nog 

een klein stenen bouwdeel, dat eveneens wordt onderkelderd.

komen. In eerste instantie zijn de kelderwanden helemaal geslo-
ten uitgevoerd. De sparingen voor de verbindingen tussen de 
kelders worden pas later aangebracht. De aannemer achtte het 
niet wenselijk om de sparingen al direct aan te brengen. Ener-
zijds vanwege de wens om met het oog op grondwater te ko-
men tot een gesloten bouwkuip, anderzijds omdat de stijfheid 
van de wand nodig is voor het afzinken. De verbindingszones 
zijn wel alvast van minder wapening voorzien dan de overige 
wanddelen.

Waterverloop
In het ontwerp van de kelders is veel aandacht besteed aan het 
beperken van bouwrisico’s. De grootste onzekere factor zat in 
het waterverloop door de bodem. De gedachten daarover ver-
schilden nogal, ook bij ingeschakelde experts. Architecte Minke 
Wagenaar voorzag op basis van historisch onderzoek dat de 
problemen wel eens kleiner zouden kunnen zijn dan veronder-
steld in de prognose, omdat het binnengebied nog altijd functio-
neert als een polder. De Overtoom is een oude polderdijk, terwijl 
aan de achterzijde een laaggelegen polderriool loopt waaruit 
het water wegstroomt naar het poldergemaal in het Vondelpark. 
De praktijk gaf haar gelijk. Tot op drie meter diepte stroomt er 
nauwelijks water in de bouwkuip.

Dragende functie overgenomen
Wagenaar is al sinds 2002 betrokken bij de herbestemming van 
het perceel. Vanaf het jaar 2013 waren er diverse wisselingen 
van eigenaren en plannen en was ook Wagenaar een tijdje bui-
ten beeld. Inmiddels is de bouw dan toch eindelijk gestart en 
gaat een hotel met 82 kamers verrijzen. De oude monumentale 
houtconstructie wordt daarbij herplaatst, waarbij vanwege de 
geringe brandwerendheid de dragende functie wordt overgeno-
men door nieuwe massiefhouten vloeren en wanden. 
De houten kolommen in de bestaande houtconstructie meten  
20 x 20 en 22 x 22 cm. De kolommen staan op een stramien 
van 2,70 x 3,00 meter, met een bruto hoogte van 2,52 meter. De 
hoge balken liggen dwars op de transportzones van voor naar 
achteren. Voor de transformatie tot hotel is een vrijstelling ver-
leend voor de plafondhoogte en de doorgangen. Vanwege de 
zeer beperkte bruto verdiepingshoogte in de houtconstructie is 
vroegtijdig gekozen voor leidingverloop in verticale richting in 
plaats van horizontaal via verlaagde plafonds en dergelijke.

de kelderdelen hebben  
elk een verschillende 
aanlegdiepte, doordat
het maaiveld naar 
achteren toe met 
1,40 meter afloopt
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Fase 1

Fase 2 Fase 3 Fase 4

Kelderwand, op 
maaiveld gestort

Staalplaat (mes)

Keldervloer, storten 
na afzinken kelder

Zwelband

Stekken (in stekkenbak 
tijdens afzinken)

1:250 1:20

Stalen geleide profiel

Houten schutting

Houten schutting Stalen geleide profiel

Bestaand Bestaand

Stalen geleide profiel

Projectgegevens // Locatie: Overtoom 13-17, Amsterdam // Opdrachtgever: vijsel vastgoed B.v., 
Amstelveen // Ontwerp: Minke Wagenaar Architect BnA, Amsterdam, minke-wagenaar.nl // 
Constructieadviseur: strackee Bouwadviesbureau, Amsterdam, strackee.nl // Uitvoering: MBs 
kelderbouw, soest, kelderbouw.nl // Bouwperiode kelder: september 2016 – mei 2017

30 // BouwWereld

// Methoden & technieken

26-27-28-29-30_methodenovertoom.indd   30 09-05-17   16:32


